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Abstract : Risk is a variation in the things that might happen, or often called the uncertainty over the  
occurrence of an event. Risk management is an approach that is committed against risk is to understand, 
identify, assess and control risk. The risk assessment carried out by analyzing the possible value, exposure, 
and the consequences of any risks that will occur later in the analysis using the risk index and risk matrix 
based on the standard AS / NZS 4360: 2004. From the results of research at PT Pupuk Sriwidjaja 
Palembang found that the average risk index prefix at the level of medium, although there is still a risk that 
at the level of High Risk at Risk Id R-0163-1-15, Risk Id R-0164-1- 15, and the Risk R-0170-1-15 Id. So the 
improvement of each quarter, the importance of the risk index for each Id Low level of risk unless the risk Id 
R-0172-1-15 are still in the Medium level. With proper risk mitigation measures and good, it will be able to 
minimize the risk index to be controlled in order to achieve a goal of zero risk. 
 
Keywords: Risk management, Standard AS/NZS 4360:20014, Risk Index 
 
Abstrak : Risiko merupakan variasi dalam hal-hal yang mungkin terjadi atau sering disebut ketidakpastian 
atas terjadinya suatu peristiwa. Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan yang dilakukan terhadap 
risiko yaitu dengan memahami, mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan suatu risiko. Penilaian risiko 
dilakukan dengan menganalisis nilai kemungkinan, pemajanan, dan konsekuensi dari setiap risiko yang 
akan terjadi kemudian di analisis menggunakan indeks risiko dan matriks risiko berdasarkan standart 
AS/NZS 4360:2004. Dari hasil penelitian di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang didapat bahwa rata-rata indeks 
risiko awalan berada pada level Medium, walaupun masih ada risiko yang berada pada level High Risk pada 
Id Risiko R-0163-1-15, Id Risiko R-0164-1-15, dan Id Risiko R-0170-1-15. Sehingga dengan melakukan 
perbaikan tiap triwulan, maka didapat indeks risiko level Low pada tiap Id risiko kecuali pada Id Risiko R-
0172-1-15 yang masih dalam level Medium. Dengan langkah mitigasi risiko yang tepat dan baik, maka akan 
dapat meminimalisasi indeks risiko yang akan dikendalikan guna mencapai suatu tujuan nol risiko. 
 
Kata kunci: Manajemen Risiko, Standart AS/NZS 4360:2004 dan Indeks Risiko 
 
 
1. PENDAHULUAN 
Di era globalisasi ini, tantangan global 
yang dihadapi dunia tidak dapat lagi 
dihindari. Setiap perusahaan dituntut 
mempersiapkan agar mampu bertahan dalam 
menghadapi kondisi tersebut baik di dalam 
negeri maupun luar negeri yang dapat 
menyebabkan tingkat persaingan pada dunia 
usaha menjadi semakin meningkat. Tentunya 
dalam hal ini, perusahaan wajib 
memperhatikan risiko yang bisa saja muncul 
dalam setiap kegiatan operasional suatu 
organisasi/perusahaan. Hal tersebut sangat 
dirasakan oleh salah satu perusahaan besar di 
Indonesia ialah PT Pupuk Sriwidjaja 
Palembang. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 
adalah perusahaan yang didirikan sebagai 
salah satu produsen pupuk di Indonesia yang 
telah menerapkan manajemen risiko. 
Manajemen risiko adalah suatu teknik yang 
digunakan untuk mengetahui risiko yang 
akan terjadi, dan yang paling penting dalam 
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manajemen risiko yaitu mitigasi risiko. 
Diharapkan dengan penerapan manajemen 
risiko di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 
akan dapat menanggulangi maupun 
minimalisasi dampak ketidakpastian dalam 
mencapai tujuan perusahaan.  Dalam upaya 
mengetahui risiko-risiko apa saja yang akan 
timbul dan bagaimana mitigasi risiko 
diterapkan di PT Pupuk Sriwidjaja 
Palembang, maka dilaksanakan penelitian 
mengenai analisis nilai dan manajemen 
risiko pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. 
 Istilah risiko sudah biasa dipakai 
dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita 
umumnya secara intuitif sudah memahami 
apa yang dimaksudkan. Definisi risiko 
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) adalah akibat yang kurang 
menyenangkan (merugikan, membahayakan) 
dari suatu perbuatan atau tindakan.  
Manajemen risiko K3 adalah suatu 
upaya mengelola risiko K3 untuk mencegah 
terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan 
secara komprehensif, terencana dan 
terstruktur dalam suatu kesisteman yang 
baik. Manajemen risiko K3 berkaitan dengan 
bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja 
yang dapat menimbulkan kerugian bagi 
peusahaan (Sepang, 2013). Program 
manajemen risiko dengan demikian 
mencakup tugas-tugas: mengidentifikasi 
risiko-risiko yang dihadapi, mengukur atau 
menentukan besarnya risiko tersebut, 
mencari jalan untuk menghadapi atau 
menanggulangi risiko, selanjutnya menyusun 
strategi untuk memperkecil ataupun 
mengendalikan risiko, mengkoordinir 
pelaksanaan penanggulangan risiko serta 
mengevaluasi program penanggulangan 
risiko yang telah dibuat. Jadi 
seorang manajer risiko pada hakekatnya 
harus menjawab pertanyaan : Risiko apa saja 
yang dihadapi perusahaan. Bagaimana 
dampak risiko-risiko tersebut terhadap bisnis 
perusahaan. Risiko-risiko mana yang dapat 
dihindari, yang dapat ditangani sendiri dan 
yang mana yang harus dipindahkan kepada 
perusahaan asuransi. Metode mana yang 
paling cocok dan efisien untuk 
menghadapinya serta bagaimana hasil 
pelaksanaan strategi penanggulangan risiko 
yang telah direncanakan. 
Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah 
(1) Untuk mengetahui wujud penerapan 
manajemen risiko pada PT Pupuk Sriwidjaja 
Palembang dan (2) Mampu melakukan 
proses analisis risiko mulai dari identifikasi 
risiko, penilaian, pemetaan risiko,dan 
mitigasi risiko. 
 
Proses Manajemen Risiko 
 
Proses yang dilalui dalam manajemen 
risiko adalah: (Sepang,dkk, 2013) 
1. Perencanaan Manajemen Risiko, 
perencanaan meliputi langkah memutuskan 
bagaimana mendekati dan merencanakan 
aktivitas manajemen risiko untuk proyek. 
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2. Identifikasi Risiko, tahapan selanjutnya 
dari proses identifikasi risiko adalah 
mengenali jenis-jenis risiko yang mungkin (dan 
umumnya) dihadapi oleh setiap pelaku bisnis. 
3. Analisis Risiko Kualitatif, analisis 
kualitatif dalam manajemen risiko adalah 
proses menilai (assessment) impak dan 
kemungkinan dari risiko yang sudah 
diidentifikasi. Proses ini dilakukan dengan 
menyusun risiko berdasarkan efeknya 
terhadap tujuan proyek. Skala pengukuran 
yang digunakan dalam analisa kualitatif 
adalah Australian Standard/New Zealand 
Standard (AS/NZS) 4360:2004. Skala 
pengukurannya sebagai berikut (Soputan,2014) 
A : Hampir pasti terjadi dan akan terjadi di 
semua situasi (almost certain) 
B : Kemungkinan akan terjadi di semua situasi 
(likely) 
C : Moderat, seharusnya terjadi di suatu waktu 
(moderate) 
D : Cenderung dapat terjadi di suatu waktu 
(unlikely) 
E : Jarang terjadi (rare) 
 
Skala pengukuran analisa konsekuensi 
menurut NA/NZS 4360:2004 
Tidak :    Signifikan : tanpa kecelakaan manusia 
dan kerugian materi. 
Minor : bantuan kecelakaan awal, kerugian 
materi yang medium. 
Moderat : diharuskan penanganan secara medis, 
kerugian materi yang cukup tinggi. 
Major : kecelakaan yang berat, kehilangan 
kemampuan operasi/ produksi, 
kerugian materi yang tinggi. 
Bencana kematian : bahaya radiasi dengan 
efek penyebaran yang luas, kerugian yang 
sangat besar. 
4. Analisis Risiko Kuantitatif adalah proses 
identifikasi secara numeric probabilitas dari 
setiap risiko dan konsekuensinya terhadap 
tujuan proyek (Diane Christian, 2012). 
5. Perencanaan Respon Risiko, Risk 
response planning adalah proses yang 
dilakukan untuk meminimalisasi tingkat 
risiko yang dihadapi sampai batas yang 
dapat diterima. 
6. Pengendalian dan Monitoring Risiko, 
langkah ini adalah proses mengawasi risiko 
yang sudah diidentifikasi, memonitor risiko 
yang tersisa, dan mengidentifikasikan risiko 
baru, memastikan pelaksanaan risk 
management plan dan mengevaluasi 
keefektifannya dalam mengurangi risiko. 
 
2.  METODOLOGI PENELITIAN 
 
2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di PT Pupuk 
Sriwidjaja Palembang yang beralamat di Jln. 
Mayor Zen, Palembang 30118 dan pengambilan 
data dilakukan pada bagian manajemen risiko di 
PT Pupuk Srwidjaja Palembang bulan September 
tahun 2016. 
2.2  Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan sebagai 
langkah awal dalam sebuah penelitian sebagai 
bahan yang mendukung dalam penelitian yang 
dilakukan. Data yang diperlukan dalam 
penelitian ini yaitu adalah data sasaran RKAP, 
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penyebab risiko, probabilitas risiko, dampak 
risiko, dan rencana pengendalian (PT Pupuk 
Sriwidjaja Palembang, 2016.) 
2.3 Metode Pengolahan Data  
Setelah melakukan pengumpulan data 
maka dilakukan pengolahan data sesuai dengan 
taksiran metode yang akan digunakan. Data yang 
didapat selanjutnya diselesaikan menggunakan 
matriks risiko yang kemudian nanti 
diklasifikasikan sebagai skala risiko. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1.  Pengolahan Data Pada Id Risiko R-
0163-1-15 (Pencegahan Kebakaran 
Dan Peledakan) 
Pada Id R-0163-1-15 didapat data 
yang merupakan probabilitas risiko  dan 
dampak risiko. Adapun perhitungannya 
adalah sebagai berikut : 
Tabel 2.1 Perhitungan Indeks Resiko 
Triwulan Awalan 
Probabilitas Resiko awalan 3 
Dampak Resiko 4 
Indeks Resiko 12 
 
Dalam perhitungan indeks risiko 
awalan dan pemetaan risiko awalan diatas 
didapat bahwa pada risiko tersebut termasuk 
dalam High Risk, artinya untuk risiko 
pencegahan kebakaran dan peledakan 
termasuk tipe risiko tinggi. Untuk 
pengendalian atau mitigasi risiko akan 
dilakukan rekondisi fire truck triple agent 
tahun 1991. Untuk pengendalian risiko 
secara kontinu maka perhitungan indeks 
risiko dilakukan sampai triwulan 4 sehingga 
didapatkan indeks risiko seminimal 
mungkin. Berikut ini merupakan tabel 
perhitungan indeks risiko dari triwulan 1-4 : 
Tabel 2.2 Perhitungan Indeks Resiko 
Triwulan 1 2 3 4 
Probabilitas Resiko  3 3 3 1 
Dampak Resiko 4 4 4 2 
Indeks Resiko 12 12 12 2 
Untuk triwulan 1 dilakukan 
pengendalian dengan cara perbaikan lewat 
work order di bengkel malino (transport) 
bila terjadi kebakaran menggunakan APAR 
on wheel (dengan kapasitas terbatas). 
Untuk triwulan 2 dilakukan 
pengendalian dengan cara perbaikan lewat 
work order di bengkel malino (transport) 
bila terjadi kebakaran menggunakan APAR 
on wheel (dengan kapasitas terbatas). 
Untuk triwulan 3 dilakukan 
pengendalian dengan cara perbaikan lewat 
work order di bengkel malino (transport) 
bila terjadi kebakaran menggunakan APAR 
on wheel (dengan kapasitas terbatas). 
Dalam triwulan 4 ini didapat hasil 
indeks risiko sebesar 2 yaitu termasuk dalam 
Low Risk, artinya risiko tersebut sudah 
dalam taraf yang rendah. Tentunya taraf 
risiko yang rendah ini harus tetap 
dipertahankan oleh manajemen dan 
memungkinkan untuk membuat suatu 
sasaran unit kerja menjadi zero risk. 
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3.2.  Perhitungan Pada Id Risiko R-0164-
1-15 (Penanggulangan Kebakaran 
dan Peledakan) 
Pada Id R-0164-1-15 didapat data yang 
merupakan probabilitas risiko  dan dampak 
risiko. Adapun perhitungannya adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 2.3 Perhitungan Indeks Resiko 
Triwulan Awalan 
Probabilitas Resiko awalan 3 
Dampak Resiko awalan 4 
Indeks Resiko 12 
 
Dalam perhitungan indeks risiko awalan 
dan pemetaan risiko awalan diatas didapat 
bahwa pada risiko tersebut termasuk dalam 
High Risk, artinya untuk risiko pencegahan 
kebakaran dan peledakan termasuk tipe 
risiko tinggi. Untuk pengendalian atau 
mitigasi risiko akan dilakukan perbaikan 
pompa kebakaran gedung utama. Untuk 
pengendalian risiko secara kontinu maka 
perhitungan indeks risiko dilakukan sampai 
triwulan 4 sehingga didapatkan indeks risiko 
seminimal mungkin. Berikut merupakan 
perhitungan indeks risiko dari triwulan 1-4 : 
Tabel 2.4 Perhitungan Indeks Resiko 
Triwulan 1 2 3 4 
Probabilitas Resiko  3 3 3 1 
Dampak Resiko 4 4 4 2 
Indeks Resiko 12 12 12 2 
 
Untuk triwulan 1 dilakukan pengendalian 
dengan cara perbaikan lewat work order 
melalui Departemen Sarana & Umum namun 
belum berfungsi secara optimal/tidak 
berfungsi secara otomatis. 
Untuk triwulan 2 dilakukan pengendalian 
dengan cara perbaikan lewat work order 
melalui Departemen Sarana & Umum 
namun belum berfungsi secara optimal/tidak 
berfungsi secara otomatis. 
Untuk triwulan 3 dilakukan pengendalian 
dengan cara perbaikan lewat work order 
melalui Departemen Sarana & Umum 
namun belum berfungsi secara optimal/tidak 
berfungsi secara otomatis. 
Dalam triwulan 4 ini didapat hasil indeks 
risiko sebesar 2 yaitu termasuk dalam Low 
Risk, artinya risiko tersebut sudah dalam 
taraf yang rendah. Tentunya taraf risiko yang 
rendah ini harus tetap dipertahankan oleh 
manajemen dan memungkinkan untuk 
membuat suatu sasaran unit kerja menjadi 
zero risk. 
3.3 Perhitungan Pada Id Risiko R-0165-1-
15 (Pencegahan Kebakaran dan 
Peledakan) 
Pada Id R-0165-1-15 didapat data yang 
merupakan probabilitas risiko  dan dampak 
risiko. Adapun perhitungannya adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 2.5 Perhitungan Indeks Resiko 
Triwulan Awalan 
Probabilitas Resiko awalan 3 
Dampak Resiko awalan 3 
Indeks Resiko 9 
Dalam perhitungan indeks risiko awalan 
dan pemetaan risiko awalan diatas didapat 
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bahwa pada risiko tersebut termasuk dalam 
Medium Risk, artinya untuk risiko 
pencegahan kebakaran dan peledakan 
termasuk tipe risiko menengah. Untuk 
pengendalian atau mitigasi risiko pada 
sasaran unit kerja ini yang akan 
menimbulkan risiko pengukuran gas 
eksplosive di area pabrik tidak akurat maka 
akan dilakukan pembelian Eksplosivemeter 
sebanyak 1 unit. Untuk pengendalian risiko 
secara kontinu maka perhitungan indeks 
risiko dilakukan sampai triwulan 4 sehingga 
didapatkan indeks risiko seminimal 
mungkin. Berikut merupakan perhitungan 
indeks risiko dari triwulan 1-4 : 
Tabel 2.6 Perhitungan Indeks Resiko 
Triwulan 1 2 3 4 
Probabilitas Resiko  3 3 3 1 
Dampak Resiko 3 3 3 2 
Indeks Resiko 9 9 9 2 
Untuk triwulan 1 dilakukan pengendalian 
dengan cara pembelian Eksplosivemeter 
sebanyak 1 unit. 
Untuk triwulan 2 dilakukan pengendalian 
dengan cara pembelian Eksplosivemeter 
sebanyak 1 unit. 
Untuk triwulan 3 dilakukan pengendalian 
dengan cara pembelian Eksplosivemeter 
sebanyak 1 unit. 
Dalam triwulan 4 ini didapat hasil indeks 
risiko sebesar 2 yaitu termasuk dalam Low 
Risk, artinya risiko tersebut sudah dalam 
taraf yang rendah. Tentunya taraf risiko yang 
rendah ini harus tetap dipertahankan oleh 
manajemen dan memungkinkan untuk 
membuat suatu sasaran unit kerja menjadi 
zero risk. 
3.4.  Perhitungan Pada Id Risiko R-0166-
1-15 (Penanggulangan Kebocoran 
Gas B3 (NH3, Carbamat Dll) tidak 
dapat tertanggulangi dengan cepat) 
Pada Id R-0166-1-15 didapat data yang 
merupakan probabilitas risiko  dan       
dampak risiko. Adapun perhitungannya 
adalah sebagai berikut : 
Tabel 2.7 Perhitungan Indeks Resiko 
Triwulan Awalan 
Probabilitas Resiko awalan 2 
Dampak Resiko awalan 4 
Indeks Resiko 8 
 
Dalam perhitungan indeks risiko awalan 
dan pemetaan risiko awalan diatas didapat 
bahwa penanggulangan kebocoran gas B3 
termasuk tipe risiko menengah. Untuk 
pengendalian atau mitigasi risiko pada 
sasaran unit kerja ini yang akan 
menimbulkan risiko bocoran Gas B3 (NH3, 
Carbamat dll) tidak dapat tertanggulangi 
dengan cepat maka akan dilakukan 
pembelian alat Breathing Apparatus 
sebanyak 1 unit. Untuk pengendalian risiko 
secara kontinu maka perhitungan indeks 
risiko dilakukan sampai triwulan 4 sehingga 
didapatkan indeks risiko seminimal 
mungkin. Berikut merupakan perhitungan 
indeks risiko dari triwulan 1-4 : 
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Tabel 2.8 Perhitungan Indeks Resiko 
Triwulan 1 2 3 4 
Probabilitas Resiko  2 2 2 1 
Dampak Resiko 4 4 4 2 
Indeks Resiko 8 8 8 2 
 
Untuk triwulan 1 dilakukan pengendalian 
dengan cara pembelian alat Breathing 
Apparatus sebanyak 1 unit. 
Untuk triwulan 2 dilakukan pengendalian 
dengan cara pembelian alat Breathing 
Apparatus sebanyak 1 unit. 
Untuk triwulan 3 dilakukan pengendalian 
dengan cara pembelian alat Breathing 
Apparatus sebanyak 1 unit. 
Dalam triwulan 4 ini didapat hasil indeks 
risiko sebesar 2 yaitu termasuk dalam Low 
Risk, artinya risiko tersebut sudah dalam 
taraf yang rendah. Tentunya taraf risiko yang 
rendah ini harus tetap dipertahankan oleh 
manajemen dan memungkinkan untuk 
membuat suatu sasaran unit kerja menjadi 
zero risk. 
3.5 Perhitungan Pada Id Risiko R-0169-1-
15 (Pencegahan Kecelakaan Kerja 
pada Pekerjaan Panas (Dapur, Boiler 
Dll) yang memerlukan proximity suit 
tidak bisa dilakukan) 
Pada Id R-0169-1-15 didapat data yang 
merupakan probabilitas risiko  dan dampak 
risiko. Adapun perhitungannya adalah 
sebagai berikut : 
 
 
Tabel 2.9 Perhitungan Indeks Resiko 
Triwulan Awalan 
Probabilitas Resiko awalan 2 
Dampak Resiko awalan 4 
Indeks Resiko 8 
Dalam perhitungan indeks risiko awalan 
dan pemetaan risiko awalan diatas didapat 
bahwa pencegahan kecelakaan kerja pada 
pekerjaan panas termasuk tipe risiko 
menengah. Untuk pengendalian atau mitigasi 
risiko pada sasaran unit kerja ini yang akan 
menimbulkan risiko terhambatnya pekerjaan 
pada area panas maka akan dilakukan 
perawatan / perbaikan proximity suit yang 
ada supaya tetap bisa digunakan. Untuk 
pengendalian risiko secara kontinu maka 
perhitungan indeks risiko dilakukan sampai 
triwulan 4 sehingga didapatkan indeks risiko 
seminimal mungkin. Berikut merupakan 
perhitungan indeks risiko dari triwulan 1-4 : 
Tabel 2.10 Perhitungan Indeks Resiko 
Triwulan 1 2 3 4 
Probabilitas Resiko  3 3 3 1 
Dampak Resiko 3 3 3 2 
Indeks Resiko 9 9 9 2 
 
Dalam triwulan 4 ini didapat hasil indeks 
risiko sebesar 2 yaitu termasuk dalam Low 
Risk, artinya risiko tersebut sudah dalam 
taraf yang rendah. Tentunya taraf risiko yang 
rendah ini harus tetap dipertahankan oleh 
manajemen dan memungkinkan untuk 
membuat suatu sasaran unit kerja menjadi 
zero risk. 
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Perhitungan Pada Id Risiko R-0170-1-15 
(Pencegahan Kebakaran dan kebocoran 
B3 yg lokasinya sulit dijangkau 
(Ketinggian) tidak dapat tertanggulangi 
cepat) 
Pada Id R-0170-1-15 didapat data yang 
merupakan probabilitas risiko  dan dampak 
risiko. Adapun perhitungannya adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 2.11 Perhitungan Indeks Resiko 
Triwulan Awalan 
Probabilitas Resiko awalan 3 
Dampak Resiko awalan 4 
Indeks Resiko 12 
Dalam perhitungan indeks risiko awalan 
dan pemetaan risiko awalan diatas didapat 
bahwa pencegahan kebakaran dan kebocoran 
B3 yg lokasinya sulit dijangkau (ketinggian) 
tidak dapat tertanggulangi dengan cepat 
termasuk tipe risiko tinggi. Untuk 
pengendalian atau mitigasi risiko pada 
sasaran unit kerja ini yang akan 
menimbulkan risiko kecelakaan kerja serta 
kerugian asset yang lebih besar dan 
pencemaran lingkungan maka akan 
dilakukan perbaikan pada Portable Fire 
Pump, namun perbaikan yang dilakukan 
belum optimal maka akan dilakukan 
pembelian Portable Fire Pump sebanyak 1 
unit. Untuk pengendalian risiko secara 
kontinu maka perhitungan indeks risiko 
dilakukan sampai triwulan 4 sehingga 
didapatkan indeks risiko seminimal 
mungkin. Berikut merupakan perhitungan 
indeks risiko dari triwulan 1-4 : 
Tabel 2.12 Perhitungan Indeks Resiko 
Triwulan 1 2 3 4 
Probabilitas Resiko  3 3 3 1 
Dampak Resiko 4 4 4 2 
Indeks Resiko 12 12 12 2 
 
Untuk triwulan 1 dilakukan pengendalian 
dengan cara pembelian pembelian portable 
fire pump sebanyak 1 unit. 
Untuk triwulan 2 dilakukan pengendalian 
dengan cara pembelian pembelian portable 
fire pump sebanyak 1 unit. 
Untuk triwulan 3 dilakukan pengendalian 
dengan cara pembelian pembelian portable 
fire pump sebanyak 1 unit. 
Dalam triwulan 4 ini didapat hasil indeks 
risiko sebesar 2 yaitu termasuk dalam Low 
Risk, artinya risiko tersebut sudah dalam 
taraf yang rendah. Tentunya taraf risiko yang 
rendah ini harus tetap dipertahankan oleh 
manajemen dan memungkinkan untuk 
membuat suatu sasaran unit kerja menjadi 
zero risk. 
Perhitungan Pada Id Risiko R-0171-1-15 
(Pencegahan Kebocoran Gas B3 tidak 
dapat terdeteksi dengan cepat) 
Pada Id R-0171-1-15 didapat data yang 
merupakan probabilitas risiko  dan dampak 
risiko. Adapun perhitungannya adalah 
sebagai berikut : 
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Tabel 2.13 Perhitungan Indeks Resiko 
Triwulan Awalan 
Probabilitas Resiko awalan 3 
Dampak Resiko awalan 3 
Indeks Resiko 9 
 
Dalam perhitungan indeks risiko awalan 
dan pemetaan risiko awalan diatas didapat 
bahwa pencegahan kebakaran dan kebocoran 
gas B3 tidak dapat terdeteksi dengan cepat 
termasuk tipe risiko menengah. Untuk 
pengendalian atau mitigasi risiko pada 
sasaran unit kerja ini yang akan 
menimbulkan risiko kebocoran gas dan tidak 
teridentifikasi dengan baik dan dapat 
menimbulkan bahaya kebakaran dan 
peledakan sehingga dapat menyebabkan 
kerugian yang lebih besar maka akan 
dilakukan pembelian alat laser mini methane 
dan eksplosivemeter sebanyak 1 unit. Untuk 
pengendalian risiko secara kontinu maka 
perhitungan indeks risiko dilakukan sampai 
triwulan 4 sehingga didapatkan indeks risiko 
seminimal mungkin. Berikut merupakan 
perhitungan indeks risiko dari triwulan 1-4 : 
Tabel 2.14 Perhitungan Indeks Resiko 
Triwulan 1 2 3 4 
Probabilitas Resiko  3 3 3 1 
Dampak Resiko 3 3 3 2 
Indeks Resiko 9 9 9 2 
 
Untuk triwulan 1 dilakukan pengendalian 
dengan cara menggunakan eksplosivemeter 
untuk pengukuran konsentrasi methane di 
suatu ruangan. 
Untuk triwulan 2 dilakukan pengendalian 
dengan cara menggunakan eksplosivemeter 
untuk pengukuran konsentrasi methane di 
suatu ruangan. 
Untuk triwulan 3 dilakukan pengendalian 
dengan cara menggunakan eksplosivemeter 
untuk pengukuran konsentrasi methane di 
suatu ruangan. 
Dalam triwulan 4 ini didapat hasil indeks 
risiko sebesar 2 yaitu termasuk dalam Low 
Risk, artinya risiko tersebut sudah dalam 
taraf yang rendah. Tentunya taraf risiko yang 
rendah ini harus tetap dipertahankan oleh 
manajemen dan memungkinkan untuk 
membuat suatu sasaran unit kerja menjadi 
zero risk. 
Perhitungan Pada Id Risiko R-0168-1-15 
(Air Quality Test (Kualitas oksigen untuk 
pernapasan tidak bisa di ukur). 
Pada Id R-0168-1-15 didapat data yang 
merupakan probabilitas risiko  dan dampak 
risiko. Adapun perhitungannya adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 2.15 Perhitungan Indeks Resiko 
Triwulan Awalan 
Probabilitas Resiko awalan 2 
Dampak Resiko awalan 3 
Indeks Resiko 6 
 
Dalam perhitungan indeks risiko awalan 
dan pemetaan risiko awalan diatas didapat 
bahwa kualitas oksigen untuk pernapasan 
tidak bisa di ukur termasuk tipe risiko 
menengah. Untuk pengendalian atau mitigasi 
44              Jurnal Ilmiah Tekno Vol 13 no 2 Oktober 2016 hal 35 -48 
 
risiko pada sasaran unit kerja ini yang akan 
menimbulkan risiko kualitas oksigen untuk 
pernapasan tidak bisa di ukur maka akan 
dilakukan pembelian air quality test 
sebanyak 1 unit. Untuk pengendalian risiko 
secara kontinu maka perhitungan indeks 
risiko dilakukan sampai triwulan 4 sehingga 
didapatkan indeks risiko seminimal 
mungkin. Berikut merupakan perhitungan 
indeks risiko dari triwulan 1-4 : 
Tabel 2.16 Perhitungan Indeks Resiko 
Triwulan 1 2 3 4 
Probabilitas Resiko  2 2 2 2 
Dampak Resiko 3 3 3 2 
Indeks Resiko 6 6 6 4 
 
Untuk triwulan 1 dilakukan pengendalian 
dengan cara pemeriksaan kualitas udara 
melalui Departemen Laboratorium. 
Untuk triwulan 2 dilakukan pengendalian 
dengan cara pemeriksaan kualitas udara 
melalui Departemen Laboratorium . 
Untuk triwulan 3 dilakukan pengendalian 
dengan cara pemeriksaan kualitas udara 
melalui Departemen Laboratorium. 
Dalam triwulan 4 ini didapat hasil indeks 
risiko sebesar 2 yaitu termasuk dalam Low 
Risk, artinya risiko tersebut sudah dalam 
taraf yang rendah. Tentunya taraf risiko yang 
rendah ini harus tetap dipertahankan oleh 
manajemen dan memungkinkan untuk 
membuat suatu sasaran unit kerja menjadi 
zero risk. 
Perhitungan Pada Id Risiko R-0167-1-15 
(Penanggulangan Kebocoran Gas B3). 
Pada Id R-0167-1-15 didapat data yang 
merupakan probabilitas risiko  dan dampak 
risiko. Adapun perhitungannya adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 2.17 Perhitungan Indeks Resiko 
Triwulan Awalan 
Probabilitas Resiko awalan 3 
Dampak Resiko awalan 3 
Indeks Resiko 9 
Dalam perhitungan indeks risiko awalan 
dan pemetaan risiko awalan diatas didapat 
bahwa penanggulangan kebocoran gas B3 
termasuk risiko menengah. Untuk 
pengendalian atau mitigasi risiko pada 
sasaran unit kerja ini yang akan 
menimbulkan risiko perbaikan peralatan/line 
Amoniak /Urea carbamate lambat dilakukan 
maka akan dilakukan perbaikan pada airline 
respirator (perbaikan yang dilakukan 
sebelumnya tidak optimal). Untuk 
pengendalian risiko secara kontinu maka 
perhitungan indeks risiko dilakukan sampai 
triwulan 4 sehingga didapatkan indeks risiko 
seminimal mungkin. Berikut merupakan 
perhitungan indeks risiko dari triwulan 1-4 : 
Tabel 2.18 Perhitungan Indeks Resiko 
Triwulan 1 2 3 4 
Probabilitas Resiko  3 3 3 2 
Dampak Resiko 3 3 3 3 
Indeks Resiko 9 9 9 6 
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Untuk triwulan 1 dilakukan pengendalian 
dengan cara perbaikan pada airline 
respirator dan pembelian airline respirator 
sebanyak 1 unit. 
Untuk triwulan 2 dilakukan pengendalian 
dengan cara perbaikan pada airline 
respirator dan pembelian airline respirator 
sebanyak 1 unit. 
Untuk triwulan 3 dilakukan pengendalian 
dengan cara perbaikan pada airline 
respirator dan pembelian airline respirator 
sebanyak 1 unit. 
Dalam triwulan 4 ini didapat hasil indeks 
risiko sebesar 2 yaitu termasuk dalam 
Medium Risk artinya risiko tersebut masih 
dalam taraf menengah. Tentunya taraf risiko 
yang menengah ini harus tetap dilakukan 
pengendalian yang serius oleh manajemen 
dan memungkinkan untuk membuat suatu 
sasaran unit kerja menjadi zero risk. 
Perhitungan Pada Id Risiko R-0172-1-15 
(Penanggulangan Kebakaran dan 
Peledakan di Control Room Pusri IB). 
Pada Id R-0172-1-15 didapat data yang 
merupakan probabilitas risiko  dan dampak 
risiko. Adapun perhitungannya adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 2.19 Perhitungan Indeks Resiko 
Triwulan Awalan 
Probabilitas Resiko awalan 3 
Dampak Resiko awalan 3 
Indeks Resiko 9 
Dalam perhitungan indeks risiko awalan 
dan pemetaan risiko awalan diatas didapat 
bahwa pencegahan kebakaran dan peledakan 
di Control Room Pusri IB termasuk risiko 
menengah. Untuk pengendalian atau mitigasi 
risiko pada sasaran unit kerja ini yang akan 
menimbulkan risiko kebakaran di control 
room Pusri IB tidak dapat tertanggulangi 
cepat maka akan dilakukan perbaikan 
Supression System di Control Room Pusri 
IB. Untuk pengendalian risiko secara 
kontinu maka perhitungan indeks risiko 
dilakukan sampai triwulan 4 sehingga 
didapatkan indeks risiko seminimal 
mungkin. Berikut merupakan perhitungan 
indeks risiko dari triwulan 1-4 : 
Tabel 2.20 Perhitungan Indeks Resiko 
Triwulan 1 2 3 4 
Probabilitas Resiko  3 3 3 2 
Dampak Resiko 3 3 3 3 
Indeks Resiko 9 9 9 6 
 
Untuk triwulan 1 dilakukan pengendalian 
dengan cara perbaikan Supression System di 
Control Room Pusri IB. 
Untuk triwulan 2 dilakukan pengendalian 
dengan cara perbaikan Supression System di 
Control Room Pusri IB. 
Untuk triwulan 3 dilakukan pengendalian 
dengan cara perbaikan Supression System di 
Control Room Pusri IB. 
Dalam triwulan 4 ini didapat hasil indeks 
risiko sebesar 2 yaitu termasuk dalam 
Medium Risk artinya risiko tersebut masih 
dalam taraf menengah. Tentunya taraf risiko 
yang menengah ini harus tetap dilakukan 
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pengendalian yang serius oleh manajemen 
dan memungkinkan untuk membuat suatu 
sasaran unit kerja menjadi zero risk. 
Perhitungan Pada Id Risiko R-0471-1-15 
(Penanggulangan Kebakaran dan 
Peledakan di Ruang Laboratorium). 
Pada Id R-0471-1-15 didapat data yang 
merupakan probabilitas risiko  dan dampak 
risiko. Adapun perhitungannya adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 2.21 Perhitungan Indeks Resiko 
Triwulan Awalan 
Probabilitas Resiko awalan 3 
Dampak Resiko awalan 3 
Indeks Resiko 9 
 
Dalam perhitungan indeks risiko 
awalan dan pemetaan risiko awalan diatas 
didapat bahwa pencegahan kebakaran dan 
peledakan di Ruang Laboratorium termasuk 
risiko menengah. Untuk pengendalian atau 
mitigasi risiko pada sasaran unit kerja ini 
yang akan menimbulkan risiko tidak 
berfungsinya fume hood di ruang 
Laboratorium yang akan mengakibatkan 
pencemaran lingkungan di ruang kerja maka 
akan dilakukan penggantian fume hood. 
Untuk pengendalian risiko secara kontinu 
maka perhitungan indeks risiko dilakukan 
sampai triwulan 4 sehingga didapatkan 
indeks risiko seminimal mungkin. Berikut 
merupakan perhitungan indeks risiko dari 
triwulan 1-4 : 
 
 
Tabel 2.22 Perhitungan Indeks Resiko 
Triwulan 1 2 3 4 
Probabilitas Resiko  3 3 3 1 
Dampak Resiko 3 3 3 2 
Indeks Resiko 9 9 9 2 
 
Untuk triwulan 1 dilakukan pengendalian 
dengan cara penggantian fume hood. 
Untuk triwulan 2 dilakukan pengendalian 
dengan cara penggantian fume hood. 
Untuk triwulan 3 dilakukan pengendalian 
dengan cara penggantian fume hood. 
Dalam triwulan 4 ini didapat hasil indeks 
risiko sebesar 2 yaitu termasuk dalam Low 
Risk artinya risiko tersebut masih dalam taraf 
rendah. Tentunya taraf risiko yang rendah ini 
harus dipertahankan secara serius oleh 
manajemen dan memungkinkan untuk 
membuat suatu sasaran unit kerja menjadi 
zero risk. 
Berdasarkan perhitungan indeks resiko 
dari beberapa resiko diatas, mulai dari 
triwulan 1-4 yang mempunyai beberapa 
macam resiko telah dikendalikan atau di 
mitigasi oleh pihak perusahaan. Artinya 
pengendalian yang dilakukan pihak 
manajemen PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 
dalam hal mitigasi risiko sudah sangat baik 
sehingga dapat meminimasi risiko dalam 
mencapai tujuan dan sasaran dari unit kerja.  
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3. SIMPULAN 
Dari hasil penelitian di PT Pupuk 
Sriwidjaja Palembang maka dapat dibuat 
kesimpulan Dari hasil perhitungan indeks 
risiko dengan menggunakan metode analisis 
nilai, didapat bahwa rata-rata indeks risiko 
awalan berada pada level Medium, walaupun 
masih ada risiko yang berada pada level High 
Risk pada Id Risiko R-0163-1-15, Id Risiko 
R-0164-1-15, dan Id Risiko R-0170-1-15. 
Sehingga dengan melakukan perbaikan tiap 
triwulan, maka didapat indeks risiko level 
Low pada tiap Id risiko kecuali pada Id 
Risiko R-0172-1-15 yang masih dalam level 
Medium. Dengan langkah mitigasi risiko 
yang tepat dan baik, maka akan dapat 
meminimalisasi indeks risiko yang akan 
dikendalikan guna mencapai tujuan nol 
risiko.  
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